

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 2010-2013 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели, задачи и показатели деятельности
2. Приложение № 1
3. Приложение № 2

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

отдела по реализации приоритетных национальных проектов при Губернаторе Брянской области

Цели отдела:

1. Межведомственная координация вопросов, связанных с реализацией на территории области приоритетных национальных проектов и Госпрограммы развития АПК.

2. Мониторинг и анализ практики реализации приоритетных национальных проектов.

Задачи отдела:

1. Обеспечение координации деятельности структурных подразделений аппарата администрации области, исполнительных органов государственной власти Брянской области по реализации приоритетных национальных проектов и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также иных государственных программ, которые принимаются в развитие приоритетных национальных проектов.

2. Участие в определении основных направлений и единой политики администрации области по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, демографической политики, жилищного строительства, а также Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3. Осуществление контроля исполнения мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов на территории Брянской области;

4. Мониторинг и анализ практики реализации приоритетных национальных проектов (государственных программ).

5. Подготовка предложений Губернатору Брянской области по вопросам реализации приоритетных национальных проектов и (или) государственных программ на территории Брянской области.

6. Обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов государственной власти, общественными объединениями, научными и другими организациями.

Основными показателями деятельности отдела являются:

1. Подготовка отчетов о ходе реализации приоритетных национальных проектов:

В соответствии с Типовой инструкцией по составлению отчетности ежемесячно в федеральные министерства, аппарат Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО отправлялись отчеты о ходе реализации приоритетных национальных проектов (формы ПС и СГ). Главному федеральному инспектору в Брянской области ежемесячно направлялась аналитическая записка по данному вопросу.

Кроме этого, ежемесячно представлялась аналитическая записка о расходовании бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных нацпроектов, в УВД по Брянской области, ежеквартально – информация в областную прокуратуру. Для подготовки информации в прокуратуру использовались материалы, представляемые КРУ администрации области.

2. Подготовка материалов для заседаний Совета при Губернаторе по реализации приоритетных нацпроектов, коллегии при Губернаторе, коллегии федеральных органов исполнительной власти Брянской области и (или) др. органов по вопросам реализации приоритетных национальных проектов:

23 марта 2011 г. организовано и проведено совместное заседание коллегии при Губернаторе Брянской области и региональной коллегии федеральных органов власти.

В течение года 3 раза осуществлялась подготовка материалов для участия руководства области в проводимых Правительством РФ совещаниях по вопросам реализации нацпроектов и Госпрограммы АПК в режиме видеоконференций (февраль, июль, ноябрь).

По поручению руководства сотрудники отдела принимали участие в работе межведомственных комиссий по вопросам, связанным с реализацией приоритетных национальных проектов и мероприятий по улучшению демографической ситуации (координационный совет по демографической политике, коллегии отраслевых департаментов и др.).

3. Количество подготовленных отделом предложений по вопросам реализации приоритетных национальных проектов, направленных в органы власти Российской Федерации:

В ходе подготовки в видеоконференции 08.11.2011 «Об итогах реализации приоритетных национальных проектов за 9 месяцев 2011 года» было согласовано с ФСО следующее предложение: оставлять оборудование, используемое при дистанционном обучении детей-инвалидов, в их

распоряжении после окончания обучения в средней школе для возможности продолжать обучение в высшей школе. Данное предложение было поддержано заместителем Председателя Правительства А.Д.Жуковым в ходе проведения видеоконференции.

4. Проверки хода реализации приоритетных национальных проектов в городах и районах области:

В течение года сотрудники отдела проверили 22 района (города) области, из них в 2 района выезжали по 3 раза).

5. Доля проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков реализации приоритетных национальных проектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения:

Количество нарушений, выявленных в ходе проверок, в 2011г. снизилось по сравнению с 2010 годом на 4 п.п.

6. Динамика доли проверок исполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, снижена меньше, чем планировалось, в связи с выявлением на местах ряда недостатков в организации работы фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

7. Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде: по всем резолюциям (предписаниям), выпущенным по результатам проверок, приняты меры реагирования.

8. Доля предложений, подготовленных отделом, поддержанных Губернатором – 100%.

9. Информирование жителей региона о ходе реализации приоритетных национальных проектов:

отделом ежемесячно осуществляется публикация отчетов о ходе реализации приоритетных нацпроектов на официальном сайте администрации области, ежеквартально обновляется текстовая информация.

Кроме того, в связи с постановкой задачи о расширении информационного сопровождения приоритетных национальных проектов, подготовлены интервью с руководителями отраслевых департаментов (по итогам реализации ПНП «Здоровье», по реализации ПНП «Образование» в 2010 году, о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье»).

Готовились материалы для сайта администрации по итогам видеоконференций.

Подготовлены материалы к выступлению Губернатора на телевидении по вопросам реализации нацпроектов в 2011 году.

10. Подготовка сравнительных аналитических материалов о ходе реализации приоритетных национальных проектов в соседних областях ЦФО:

подключение отдела к информационному portalу ЦФО России дало возможность активнее проводить сравнительный анализ реализации нацпроектов по соседним областям ЦФО. В течение 2011 г. было подготовлено 4 аналитических материала для Губернатора, которые в дальнейшем направлялись в отраслевые департаменты для использования в работе.

Основные показатели деятельности структурного подразделения аппарата администрации Брянской области (отдел по реализации приоритетных национальных проектов при Губернаторе)

	Тактические задачи (функции) и количественные показатели их выполнения	Ед. измерения	Отчетный финансовый год (2010)	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период	
						2013год	2014 год
Основные показатели деятельности отдела по реализации приоритетных национальных проектов при Губернаторе Брянской области							
Цель 1. Межведомственная координация вопросов, связанных с реализацией на территории области приоритетных национальных проектов и Госпрограммы развития АПК							
Задача 1.1 Обеспечение координации деятельности департаментов (комитетов) по реализации приоритетных нацпроектов, мероприятий по улучшению демографической политики							
2.24 а	Показатель: подготовка отчетов о ходе реализации приоритетных национальных проектов	кол-во подготовленных материалов	16	16	в соответствии с инструкцией по составлению отчетности	в соответствии с инструкцией по составлению отчетности	в соответствии с типовой инструкцией по составлению отчетов
	Показатель: подготовка материалов для заседаний Совета при Губернаторе по реализации приоритетных нацпроектов, коллегии при Губернаторе, коллегии федеральных органов исполнительной власти Брянской области и др. органов по вопросам реализации приоритетных национальных проектов	% выполнения поступивших поручений	100	100	100	100	100

Задача 1.2. Участие в определении основных направлений и единой политики администрации области по реализации приоритетных национальных проектов							
2.27 а	Показатель: Количество подготовленных отделом предложений по вопросам реализации приоритетных национальных проектов, направленных в органы власти Российской Федерации	ед.	1 (8)	1	по запроса м федерал ьных органов власти	по запроса м федерал ьных органов власти	по запроса м федерал ьных органов власти
Цель 2. Мониторинг и анализ практики реализации приоритетных национальных проектов							
Задача 2.1. Осуществление контроля исполнения планов мероприятий по реализации приоритетных нацпроектов на территории области							
	Показатель: проверки хода реализации приоритетных национальных проектов в городах и районах области	количес тво проведен ных проверок	22	22	не менее 8	не менее 8	не менее 8
2.26 а	Показатель: доля проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков реализации приоритетных национальных проектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения	%	50	46	25	20	20
2.13 б	Показатель: динамика доли проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков реализации приоритетных национальных проектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения	% к предыдуц ему периоду	277	-4	-21	-5	0

2.14 б	Показатель: доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	%	100	100	100	100	100
2.15 б	Показатель: доля предложений, подготовленных отделом, поддержанных Губернатором	%	100	100	100	100	100
Задача 2.2. Информационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов							
2.25 а	Показатель: информирование жителей региона о ходе реализации приоритетных национальных проектов	количество подготовленных материалов	17	15	12	12	12
	Показатель: подготовка сравнительных аналитических материалов о ходе реализации приоритетных национальных проектов в соседних областях ЦФО	количество	3	4	4	4	4

Приложение № 2

Обоснования изменения показателей деятельности

	Цель, задача, показатель, указанный в предыдущей версии доклада					Цель, задача, показатель, указанный в настоящей версии доклада					Текстове обоснование изменения значений показателей
	Отчетный финансовый год (2009)	Текущий финансовый год (2010)	Очередной финансовый год (2011)	Плановый период		Отчетный финансовый год (2010)	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период		
				2012	2013				2013	2014	
Цель 1. Межведомственная координация вопросов, связанных с реализацией на территории области приоритетных национальных проектов и Госпрограммы развития АПК											
Задача 1.1 Обеспечение координации деятельности департаментов (комитетов) по реализации приоритетных нацпроектов, мероприятий по улучшению демографической политики											
Показатель: подготовка отчетов о ходе реализации приоритетных национальных проектов	16	16	в соответствии с типовой инструкцией	в соответствии с типовой инструкцией	в соответствии с типовой инструкцией	16	16	в соответствии с типовой инструкцией	в соответствии с типовой инструкцией	в соответствии с типовой инструкцией	значение не изменено
Показатель: подготовка материалов для заседаний Совета при Губернаторе по реализации приоритетных нацпроектов, коллегии при Губернаторе, коллегии федеральных органов исполнительной власти Брянской области и др. органов по вопросам реализации приоритетных национальных проектов	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	значение не изменено

Задача 1.2. Участие в определении основных направлений и единой политики администрации области по реализации приоритетных национальных проектов											
Показатель: Количество подготовленных отделом предложений по вопросам реализации приоритетных национальных проектов, направленных в органы власти Российской Федерации	x	1 (8)	по запроса м федера льных органов власти	по запроса м федера льных органов власти	по запроса м федера льных органов власти	1 (8)	1	по запроса м федера льных органов власти	по запроса м федера льных органов власти	по запроса м федера льных органов власти	
Цель 2. Мониторинг и анализ практики реализации приоритетных национальных проектов											
Задача 2.1. Осуществление контроля исполнения планов мероприятий по реализации приоритетных нацпроектов на территории области											
Показатель: проверки хода реализации приоритетных национальных проектов в городах и районах области	26	22	не менее 8	не менее 8	не менее 8	22	22	не менее 8	не менее 8	не менее 8	в соответс твии с поручен иями руковод ства
Показатель: доля проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков реализации приоритетных национальных проектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения	18	50	30	25	20	50	46	25	20	20	снижени е в меньше м объеме, чем планиро валось в связи с выявивш имися на местах недостат ками в работе ФАПов

Показатель: динамика доли проверок исполнения планов мероприятий и сетевых графиков реализации приоритетных национальных проектов, в ходе проведения которых были выявлены нарушения	x	277	60	80	80	277	-4	-21	-5	0	
Показатель: доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Показатель: доля предложений, подготовленных отделом, поддержанных Губернатором	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Задача 2.2. Информационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов											
Показатель: информирование жителей региона о ходе реализации приоритетных национальных проектов	9	17	12	12	12	17	15	12	12	12	
Показатель: подготовка сравнительных аналитических материалов о ходе реализации приоритетных национальных проектов в соседних областях ЦФО	x	3	3	3	3	3	4	4	4	4	