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График выполнения работ при строительстве и эксплуатации 
объекта «Газопровод высокого давления 
от ГРС Брянск-3 (Белые Берега) до с. Малое Полпино»

	
Виды работ
	
2024
	
2024-2033

	Строительно-монтажные работы по объекту трубопроводного транспорта: «Газопровод высокого давления от ГРС Брянск-3 (Белые Берега) до с. Малое Полпино»
	10 месяцев
	 

	Эксплуатация объекта трубопроводного транспорта: «Газопровод высокого давления от ГРС Брянск-3 (Белые Берега) до с. Малое Полпино»
	 
	9 лет и 2 месяца



